


# 加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年4月10日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>開挖區</b>：土壤污染部分經環保局採樣驗證通，並於111/3/28公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，已提送地下水改善完成報告予環報局，目前待環保局進場驗證中。</li> <li><b>暫置區</b>：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉及調整測試中。</li> </ol>	甲案 60.1% 乙案 69.7% 丙案 73.1% 全區 65.4%	甲案 73.8% 乙案 95.7% 丙案 84.9% 全區 76.3%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> <li>CCP打設、鋼板樁打設及祛水井設置等圍堵及假設工程作業</li> <li>水洗設施建置及試運轉作業</li> <li>地坪破碎及污染土壤開挖作業</li> <li>現地整治注藥及生物復育作業</li> <li>基地內補充調查作業</li> </ol>	A案 12.8% B案 12.7% C案 12.6% 全區 12.7%	A案 13.4% B案 18.2% C案 14% 全區 14.6%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-



- 中油自行改善區域
- 已完成發包區域
- 規劃發包區域
- 未列管區域

