


加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年4月17日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> 開挖區：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，提送地下水改善完成報告予環報局，目前環保局驗證中。 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉及調整測試中。 	甲案 61.5% 乙案 71% 丙案 74.7% 全區 66.7%	甲案 77% 乙案 95.7% 丙案 89.6% 全區 84.1%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> CCP 打設、鋼板樁打設及祛水井設置等圍堵及假設工程作業 水洗設施建置及試運轉作業 地坪破碎及污染土壤開挖作業 現地整治注藥及生物復育作業 基地內補充調查作業 	A 案 13.7% B 案 14.7% C 案 15.1% 全區 14.2%	A 案 14% B 案 18.9% C 案 15.7% 全區 15.5%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-



- 中油自行改善區域
- 已完成發包區域
- 規劃發包區域
- 未列管區域