

# 加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年4月24日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>開挖區</b>：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，提送地下水改善完成報告予環報局，目前環保局驗證中。</li> <li>2. <b>暫置區</b>：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉及調整測試中。</li> </ol>	甲案 62.9% 乙案 72.2% 丙案 76.3% 全區 68.2%	甲案 80.1% 乙案 95.7% 丙案 91.7% 全區 86.3%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CCP 打設、鋼板樁打設及祛水井設置等圍堵及假設工程作業</li> <li>2. 水洗設施建置及試運轉作業</li> <li>3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業</li> <li>4. 現地整治注藥及生物復育作業</li> <li>5. 基地內補充調查作業</li> </ol>	A 案 14.5% B 案 17.2% C 案 17.5% 全區 15.8%	A 案 14.6% B 案 19.5% C 案 19.8% 全區 16.9%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-

