


加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年5月8日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開挖區：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，提送地下水改善完成報告予環保局，目前環保局驗證中。 2. 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉中。 	甲案 65.6% 乙案 74.7% 丙案 79% 全區 60.8%	甲案 87.1% 乙案 96% 丙案 93.2% 全區 90.5%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCP 打設、鋼板樁打設等圍堵及假設工程作業 2. 水洗設施建置(A、B案)及試運轉作業(C案) 3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業 4. 現地整治注藥及生物復育、水洗作業 5. 基地內補充調查作業 	A案 15.9% B案 21.8% C案 22.3% 全區 18.7%	A案 17.9% B案 27.2% C案 22.5% 全區 21.1%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-



- 中油自行改善區域
- 已完成發包區域
- 規劃發包區域
- 未列管區域