

加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111 年 5 月 15 日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第 3 區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開挖區：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，並經自主檢驗合格，環保局也已驗證合格，依程序辦理地下水解除列管程序中。 2. 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉中。 	甲案 67% 乙案 76.1% 丙案 80.1% 全區 72.3%	甲案 90.3% 乙案 96% 丙案 95.3% 全區 92.7%
第 4 區	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCP 打設、鋼板樁打設等圍堵及假設工程作業 2. 水洗及熱脫附設施建置(A 案)及水洗設備試運轉作業(B、C 案) 3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業 4. 現地整治注藥及生物復育、水洗作業 5. 基地內補充調查作業 	A 案 16.7% B 案 23.8% C 案 24.3% 全區 20.1%	A 案 18.6% B 案 30.4% C 案 24.4% 全區 22.7%
第 5 區	發包規劃中	-	-
第 6 區	發包規劃中	-	-
第 1-2 區	發包規劃中	-	-
第 2-2 區	發包規劃中	-	-

