

# 加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年5月22日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開挖區：土壤污染部分經環保局公告解除列管。地下水整治部分也已完成，環保局已驗證合格，依程序辦理地下水解除列管程序中。</li> <li>2. 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，運轉中。</li> </ol>	甲案 68.4% 乙案 77.4% 丙案 82.1% 全區 73.7%	甲案 93.4% 乙案 96% 丙案 97.2% 全區 94.9%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CCP 打設、鋼板樁打設等圍堵及假設工程作業</li> <li>2. 水洗及熱脫附設施建置(A 案)及水洗設備試運轉作業(B、C 案)</li> <li>3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業</li> <li>4. 現地整治注藥及生物復育、水洗作業</li> <li>5. 基地內補充調查作業</li> </ol>	A 案 17.9% B 案 26% C 案 26.3% 全區 21.7%	A 案 19.2% B 案 31.6% C 案 25.3% 全區 23.5%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-

