

高雄市政府環境保護局【楠梓區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	翠屏里、仁昌里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	翠屏里	
3月18日	加昌里	
3月19日	瑞屏里、加昌里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	瑞屏里、錦屏里、慶昌里	
3月23日	錦屏里、慶昌里、和昌里	
3月24日	錦屏里、玉屏里 和昌里、隆昌里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月25日	玉屏里、稔田里、隆昌里	
3月26日	稔田里、金田里、秀昌里	
3月27日	金田里、宏昌里	四、全面戶外消毒共計： 1. 37里 2. 33工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機6台 5. 引擎式噴霧機7台 6. 熱煙霧機13台 7. 消毒作業人員20人
3月30日	金田里、宏昌里、建昌里	
3月31日	惠豐里、建昌里	
4月1日	惠民里、裕昌里	五、作業時間 6時00分至10時00分 13時30分至17時30分
4月6日	惠民里、裕昌里、國昌里	
4月7日	惠楠里、國昌里	
4月8日	中陽里、國昌里、興昌里	六、若有任何疑問，請洽楠梓區清潔隊 電話：351-0147
4月9日	中陽里、五常里、興昌里	
4月10日	五常里、興昌里、泰昌里	
4月13日	五常里、泰昌里	
4月14日	五常里、享平里、福昌里	
4月15日	享平里、東寧里 福昌里、大昌里	
4月16日	東寧里、大昌里	
4月17日	東寧里、廣昌里	
4月20日	清豐里、廣昌里	
4月21日	清豐里、久昌里	
4月22日	清豐里	
4月23日	盛昌里	
4月24日	清豐里、盛昌里、中和里	
4月27日	清豐里、中和里	
4月28日	清豐里、中和里、中興里	
4月29日	宏毅里、中興里	
4月30日	宏榮里、宏南里、藍田里	
5月4日	藍田里	

高雄市政府環境保護局【左營區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	廊南里、廊北里 路東里、頂西里	一、 請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、 本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、 如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、 全面戶外消毒共計： 1. <u>39</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>4</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>11</u> 人 五、作業時間 7時0分至17時0分 六、 若有任何疑問，請洽 左營區清潔隊 電話： <u>588-3485</u>
3月17日	頂北里、尾西里、進學里	
3月19日	屏山里、祥和里、永清里	
3月20日	屏山里、尾北里	
3月23日	尾北里、尾南里	
3月24日	廟東里、廟北里、中北里	
3月26日	中南里、聖后里、聖西里	
3月27日	聖南里、城南里、埤東里	
3月30日	埤東里、埤西里、埤北里	
3月31日	福山里	
4月6日		
4月7日		
4月9日		
4月10日	菜公里	
4月13日		
4月14日		
4月16日		
4月17日	新光里	
4月20日		
4月21日	新下里	
4月23日	新下里、新中里	
4月24日	新中里、新上里	
4月27日	新上里	
4月28日		
4月30日	海勝里、果賢里 果峰里、果惠里	
5月4日	自助里、崇實里	
5月5日	明建里、合群里	
5月8日	莒光里、光輝里	

高雄市政府環境保護局【鼓山區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	桃源里、哨船頭里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	惠安里、壽山里	
3月18日	維生里、新民里	
3月19日	麗興里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	延平里 峰南里	
3月23日	登山里、山下里	
3月24日	光化里、興宗里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月25日	鼓岩里、寶樹里	
3月26日	樹德里、綠川里	
3月27日	河邊里、厚生里	四、全面戶外消毒共計： 1. 38里 2. 32工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機3台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員14人
3月30日	厚生里、平和里	
3月31日	平和里、民強里	
4月1日	民強里、忠正里	
4月6日	光榮里、忠正里	
4月7日	光榮里、建國里	
4月8日	建國里、內惟里	
4月9日	民族里、前峰里	五、作業時間 7時0分至17時0分
4月10日	前峰里、雄峰里	
4月13日	鼓峰里、正德里	六、若有任何疑問，請洽 <u>鼓山區清潔隊</u> 電話： <u>533-0951</u>
4月14日	龍井里、自強里	
4月15日	華豐里	
4月16日	裕興里	
4月17日	明誠里	
4月20日		
4月21日	明誠里、龍子里	
4月22日	龍子里	
4月23日		
4月24日	龍子里、龍水里	
4月27日	龍水里	
4月28日		
4月29日		
4月30日	裕豐里	

高雄市政府環境保護局【鹽埕區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	藍橋里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	壽星里	
3月19日	府北里	
3月20日	慈愛里、博愛里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月23日	陸橋里	
3月24日	教仁里	
3月26日	江西里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月27日	新豐里、江南里	
3月30日	河濱里	
3月31日	新化里	四、全面戶外消毒共計： 1. 21里 2. 19工作天 3. 作業機具消毒車0輛 4. 手推式噴霧機1台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機1台 7. 消毒作業人員10人 含督導人員共13人
4月6日	南端里	
4月7日	沙地里	
4月9日	育仁里	
4月10日	光明里	
4月13日	新樂里	
4月14日	中山里	
4月16日	港都里	
4月17日	瀨南里	
4月20日	中原里	
		五、作業時間 7時0分至17時0分

高雄市政府環境保護局【新興區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	永寧里	正氣里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	浩然里	德生里	
3月18日	振成里	振華里	
3月19日	玉衡里	大明里 榮治里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	明莊里	長驛里 建興里	
3月23日	秋山里	建華里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月24日	東坡里	漢民里 華聲里	
3月25日	德政里 蕉園里	仁聲里 德望里	
3月26日	成功里	黎明里 愛平里	四、全面戶外消毒共計： 1. 32里 2. 13工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機3台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員12人
3月27日	新江里	南港里	
3月30日	中東里	開平里	
3月31日	興昌里	光耀里	
4月1日	文昌里	順昌里	
			五、作業時間 08時00分至17時00分
			六、若有任何疑問，請洽 新興區清潔隊 電話：238-7687

高雄市政府環境保護局【三民東區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	安康里 安寧里	安吉里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	安發里	寶盛里	
3月18日	寶中里	本武里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月19日	寶安里		
3月20日	正興里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月23日	正順里	寶龍里	
3月24日	寶民里	寶獅里	四、全面戶外消毒共計： 1. 44里 2. 29工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機5台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員21人
3月25日	寶國里	寶華里	
3月26日	寶業里		五、作業時間 07時30分至17時0分
3月27日	寶德里	寶泰里	
3月30日	寶興里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
3月31日	寶珠里		
4月1日	灣子里	寶慶里	六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月6日	本揚里		
4月7日	寶玉里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月8日	本安里	本上里	
4月9日	本元里	本文里	六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月10日	本館里		
4月13日	本和里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月14日	灣勝里	灣利里	
4月15日	灣復里	灣成里	六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月16日	灣中里		
4月17日	灣華里	灣愛里	六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月20日	鼎西里		
4月21日	鼎金里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月22日	鼎中里	鼎強里	
4月23日	鼎力里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>
4月24日	鼎盛里		
4月27日	鼎泰里		六、若有任何疑問，請洽 <u>三民東區清潔隊</u> 電話： <u>392-0932</u>

高雄市政府環境保護局【三民西區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註	
	上午	下午		
3月16日	博惠里		一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。	
3月17日	博愛里、港新里			
3月18日	長明里	建東里		
	港東里			
3月19日	港西里	鳳南里		
	興德里			
3月20日	千北里、鳳北里		二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。	
3月23日	立德里	千歲里		
	豐裕里			
3月24日	德西里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。	
3月25日	千秋里	力行里		
	十全里			
3月26日	川東里	裕民里		
	十美里			
3月27日	立業里	立誠里		
	德北里			
3月30日	德行里	德東里		
	精華里			
3月31日	民享里、達德里		四、全面戶外消毒共計： 1. <u>43</u> 里 2. <u>21</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>4</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>20</u> 人	
4月1日	達仁里、達勇里			
4月6日	德仁里、達明里			
4月7日	德智里、同德里			
4月8日	德智里	安東里		
	安生里			
4月9日	安東里、安和里			
4月10日	安泰里、灣興里			
4月13日	安宜里、灣興里			
4月14日	安宜里	安邦里		
	鼎泰里、鼎力里			
4月15日	安邦里			
				五、作業時間 7時00分至17時00分
				六、若有任何疑問，請洽 <u>三民西區清潔隊</u> 電話： <u>316-4347</u>

高雄市政府環境保護局【苓雅區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	建軍里	衛武里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. 69里 2. 34工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機2台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機2台 7. 消毒作業人員16人 五、作業時間 7時0分至17時30分 六、若有任何疑問，請洽 苓雅區清潔隊 電話：751-2127
3月17日	文昌里	正仁里	
3月18日	正義里		
3月19日	正道里	正言里	
3月20日	民主里		
3月21日	五福里		
3月23日	正心里	正文里	
3月24日	正大里	五權里	
3月25日	福南里	福壽里	
3月26日	永康里	福西里	
3月27日	福東里	福居里	
3月28日	福人里	福地里	
3月30日	林德里	福海里、福康里	
3月31日	福隆里	朝陽里	
4月1日	奏捷里	林靖里、福祥里	
4月6日	林榮里	英明里	
4月7日	林貴里	尚義里	
4月8日	安祥里	同慶里、凱旋里	
4月9日	林華里	光華里、林興里	
4月10日	林中里	林西里	
4月11日	林南里、林泉里	中正里	
4月13日	普天里	林富里	
4月14日	林安里	林園里	
4月15日	晴朗里	和煦里	
4月16日	仁政里	人和里	
4月17日	普照里	鼓中里	
4月18日	華堂里	美田里	
4月20日	日中里		
4月21日	城東里	廣澤里	
4月22日	城西里	意誠里	
4月23日	城北里	田西里	
4月24日	苓雅里	苓昇里	
4月25日	苓洲里	苓中里	
4月27日	博仁里	苓東里	

高雄市政府環境保護局【前鎮區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	明義里、盛興里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	明正里、盛豐里	
3月18日	明正里、西甲里	
3月19日	明正里、西甲里、良和里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	草衙里、良和里	
3月21日	草衙里、西山里	
3月23日	草衙里、興中里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月24日	明孝里、忠孝里	
3月25日	明孝里、忠孝里、興東里	
3月26日	明孝里、興東里	四、全面戶外消毒共計： 1. 59里 2. 36_工作天 3. 作業機具消毒車2輛 4. 手推式噴霧機0台 5. 引擎式噴霧機2台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員22人
3月27日	德昌里、復國里	
3月28日	仁愛里、民權里	
3月30日	明道里、民權里、竹南里	
3月31日	明禮里、竹南里	
4月1日	平等里、竹內里	
4月2日	平昌里、竹東里	
4月6日	信德里、竹西里	五、作業時間 7時30分至16時30分
4月7日	信義里、竹西里、竹中里	
4月8日	興仁里、興化里、竹中里	六、若有任何疑問，請洽 <u>前鎮區清潔隊</u> 電話： <u>821-3903</u>
4月9日	鎮海里、竹內里	
4月10日	鎮昌里、鎮海里、瑞誠里	
4月11日	鎮昌里、瑞北里	
4月13日	鎮榮里、瑞文里	
4月14日	鎮東里、瑞興里	
4月15日	鎮陽里、瑞興里、瑞西里	
4月16日	前鎮里、瑞西里	
4月17日	鎮中里、瑞崗里	
4月20日	鎮北里、瑞華里	
4月21日	興邦里、瑞華里、瑞昌里	
4月22日	忠誠里、瑞昌里	
4月23日	忠純里、瑞隆里	
4月24日	建隆里、瑞隆里、瑞和里	
4月27日	振興里、瑞和里	
4月28日	瑞東里、瑞平里	
4月29日	瑞豐里、瑞竹里	
4月30日	瑞祥里、瑞南里	

高雄市政府環境保護局【小港區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	鳳鳴里		一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	龍鳳里		
3月18日	鳳源里	鳳興里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月19日	鳳林里	鳳森里	
3月20日	大苓里	三苓里	
3月23日	二苓里	鳳宮里	
3月24日	店鎮里		
3月25日	正苓里	順苓里	
3月26日	山東里	青島里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月27日	濟南里	泰山里	
3月30日	宏亮里	六苓里	四、全面戶外消毒共計： 1. 38里 2. 25工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機3台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員16人
3月31日	港后里	港明里	
4月1日	港墘里	港南里	
4月2日	港正里	小港里	
4月3日	港口里		
4月6日	港興里	中厝里	
4月7日	桂林里		
4月8日	厦庄里	合作里	
4月9日	孔宅里	松金里	
4月10日	大坪里		
4月13日	大坪里	坪頂里	五、作業時間 8時00分至17時00分 六、若有任何疑問，請洽小港區清潔隊 電話：815-4274
4月14日	坪頂里		
4月15日	松山里	高松里	
4月16日	松山里	山明里	
4月17日	山明里		

高雄市政府環境保護局【旗津區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	中興里		一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	中興里	安順里	
3月18日	安順里	中洲里	
3月19日	中洲里	上竹里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	上竹里		
3月23日			
3月24日	南汕里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月25日			
3月26日	北汕里		四、全面戶外消毒共計： 1. 13里 2. 19工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機2台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機1台 7. 消毒作業人員9人
3月27日			
3月30日	實踐里		
3月31日	復興里		
4月6日			
4月7日	中華里		
4月9日	慈愛里		
4月10日			
4月13日	振興里		五、作業時間 7時00分至17時00分
4月14日	永安里		
4月15日	旗下里		六、若有任何疑問，請洽 旗津區清潔隊 電話：571-0816

高雄市政府環境保護局【北鳳山區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	國光里、光明里、誠義里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	國泰里、鳳崗里、縣衙里	
3月18日	生明里、縣口里、成功里	
3月19日	興仁里、協和里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月20日		
3月23日	和興里、鎮西里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月24日		
3月25日	和德里、興中里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>43</u> 里 2. <u>29</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>10</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>19</u> 人
3月26日	瑞興里、中和里	
3月27日		
3月30日	瑞竹里、忠義里	
3月31日		
4月1日	誠德里、新興里	
4月6日	誠智里、文福里	
4月7日	誠信里、三民里、文福里	
4月8日	鎮東里、忠孝里	
4月9日	南興里、忠孝里	
4月10日	中正里、曹公里	五、作業時間 08時00分至17時30分
4月13日	東門里、文華里	六、若有任何疑問，請洽 <u>北鳳山區清潔隊</u> 電話： <u>742-9176</u>
4月14日		
4月15日	鳳東里、文德里	
4月16日		
4月17日	海光里、武松里	
4月20日	埤頂里、文衡里	
4月21日	埤頂里、文英里	
4月22日	鎮北里、文山里	
4月23日		
4月24日	北門里	
4月27日	忠誠里	

高雄市政府環境保護局【南鳳山區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	誠義里、國泰里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>36</u> 里 2. <u>27</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>8</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>22</u> 人 五、作業時間 8時30分至17時00分 六、若有任何疑問，請洽南鳳山區清潔隊 電話： <u>740-8025</u>
3月17日	誠義里、國光里	
3月19日	老爺里、國隆里	
3月20日	老爺里、國富里	
3月23日	新富里、中崙里	
3月24日	新富里、中榮里	
3月26日	新強里、中民里	
3月27日	新強里、海洋里	
3月30日	武漢里、武慶里	
3月31日	武漢里、新泰里	
4月6日	新武里、新甲里	
4月7日	新武里、新樂里	
4月9日	保安里、正義里	
4月10日		
4月13日	善美里、二甲里	
4月14日		
4月16日	一甲里、富甲里	
4月17日	富榮里、南和里	
4月20日	鎮南里、大德里	
4月21日		
4月23日	龍成里、天興里	
4月24日	福祥里、五福里	
4月27日	福誠里、福興里	
4月28日		
4月29日	過埤里、南成里	
4月30日		
5月4日		

高雄市政府環境保護局【大寮區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月10日	昭明里		一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月11日			
3月16日	義仁里		二、本次噴藥消毒採熱噴方式作業為主，水噴方式作業為輔。
3月17日	新厝里		
3月18日	會結里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月19日	潮寮里		
3月20日			
3月23日	過溪里		四、全面戶外消毒共計： 1. 25里 2. 36工作天 3. 作業機具消毒車2輛 4. 手推式噴霧機4台 5. 引擎式噴霧機1台 6. 熱煙霧機8台 7. 消毒作業人員12人
3月24日	拷潭里		
3月25日	內坑里		五、作業時間 8時10分至16時40分
3月26日			
3月27日	上寮里		六、若有任何疑問，請洽 大寮區清潔隊 電話：781-5161
3月30日	大寮里		
3月31日			
4月1日	光武里	忠義里	
4月6日	三隆里		
4月7日			
4月8日	會社里		
4月9日			
4月10日	溪寮里		
4月13日	永芳里		
4月14日			
4月15日	琉球里		
4月16日			
4月17日	中興里		
4月20日	翁園里		
4月21日			
4月22日	山頂里		
4月23日			
4月24日	江山里		
4月27日	義和里		
4月28日	前庄里		
4月29日	中庄里		
4月30日			
5月4日	後庄里		
5月5日			

高雄市政府環境保護局【大社區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	中里里	一、 請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、 本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、 如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、 全面戶外消毒共計： 1. <u>9</u> 里 2. <u>22</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>3</u> 人 五、作業時間 8時30分至16時30分 六、 若有任何疑問，請洽 <u>大社區清潔隊</u> 電話： <u>354-0189</u>
3月17日		
3月19日	觀音里	
3月20日		
3月23日		
3月24日	神農里	
3月26日		
3月27日		
3月30日	三奶里	
3月31日		
4月6日	翠屏里	
4月7日		
4月9日	大社里	
4月10日		
4月13日		
4月14日		
4月16日		
4月17日	保安里	
4月20日	保社里	
4月21日		
4月23日	嘉誠里	
4月24日		

高雄市政府環境保護局【大樹區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月18日	竹寮里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月19日	九曲里	
3月20日	久堂里	
3月25日	樣腳里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月26日	興山里	
3月27日	水安里	
4月1日	水寮里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
4月8日	和山里	
4月9日	姑山里	
4月10日	大坑里	四、全面戶外消毒共計： 1. 18里 2. 18工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機1台 5. 引擎式噴霧機1台 6. 熱煙霧機1台 7. 消毒作業人員3人
4月15日	井腳里	
4月16日	小坪里	
4月17日	龍目里	
4月22日	大樹里	
4月23日	三和里	
4月24日	溪埔里	
4月29日	興田里	
4月30日	統嶺里	
		五、作業時間 8時30分至16時30分
		六、若有任何疑問，請洽 <u>大樹區清潔隊</u> 電話： <u>652-5069</u>

高雄市政府環境保護局【鳥松區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	大華里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月17日		
3月18日		
3月19日		
3月20日		
3月23日		
3月24日		
3月25日		
3月26日	鳥松里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>7</u> 里 2. <u>33</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>4</u> 人
3月27日		
3月30日		
3月31日		
4月1日		
4月2日		
4月3日		
4月6日		
4月7日	夢裡里	五、作業時間 08時30分至16時30分
4月8日		
4月9日		
4月10日	仁美里	六、若有任何疑問，請洽 <u>鳥松區清潔隊</u> 電話： <u>732-6697</u>
4月13日		
4月14日		
4月15日		
4月16日		
4月17日		
4月20日		
4月21日		
4月22日		
4月23日	華美里	
4月24日		
4月27日		
4月28日	大竹里	
4月29日		

高雄市政府環境保護局【林園區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月17日	東汕里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月18日	西汕里	
3月19日	北汕里	
3月20日	中汕里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月24日	鳳芸里	
3月25日	中芸里	
3月26日	西溪里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月27日	港嘴里	
3月31日	港埔里	
4月1日	頂厝里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>24</u> 里 2. <u>24</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>0</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>5</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>2</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>12</u> 人
4月7日	中門里	
4月8日	龔厝里	
4月9日	林家里	
4月10日	廣應里	
4月14日	王公里	
4月15日	潭頭里	
4月16日	中厝里	
4月17日	林內里	
4月21日	溪洲里	
4月22日	五福里	五、作業時間 8時30分至17時00分 六、若有任何疑問，請洽林園區清潔隊 電話： <u>641-0246</u>
4月23日	東林里	
4月24日	林園里	
4月28日	文賢里	
4月29日	仁愛里	

高雄市政府環境保護局【仁武區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	高楠里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	高楠里、中華里	
3月18日	烏林里	
3月19日	烏林里、考潭里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月20日	考潭里	
3月23日	文武里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月24日		
3月25日	文武里、仁武里	
3月26日	仁武里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>16</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>2</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人
3月27日	後安里	
3月30日	五和里	
3月31日		
4月1日	竹後里	
4月6日	灣內里	
4月7日		
4月8日		
4月9日	大灣里	五、作業時間 8時0分至16時30分
4月10日		
4月13日	仁和里	六、若有任何疑問，請洽 <u>仁武區清潔隊</u> 電話： <u>374-8198</u>
4月14日	仁和里、赤山里	
4月15日	赤山里	
4月16日		
4月17日	仁慈里	
4月20日	八卦里	
4月21日		
4月22日		
4月23日		
4月24日	仁福里	

高雄市政府環境保護局【旗山區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	大德里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	太平里	
3月18日	三協里	
3月19日	湄洲里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月20日	竹峰里	
3月23日	瑞吉里	
3月24日	永和里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月25日	東平里	
3月26日	東昌里	
3月27日	上洲里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>21</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>2</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>10</u> 人
3月30日	鯤洲里	
3月31日	大山里	
4月1日	新光里	
4月6日	中洲里	
4月7日	南洲里	
4月8日	南勝里	
4月9日	中寮里	
4月10日	圓富里	
4月13日	中正里	
4月14日	大林里	五、作業時間 8時30分至15時30分 六、若有任何疑問，請洽旗山區清潔隊 電話： <u>661-2132</u>
4月15日	廣福里	
4月16日	三協里	
4月17日	新光里	
4月20日	南勝里	
4月21日	中寮里	
4月22日	永和里	
4月23日	圓富里	
4月24日	大林里	

高雄市政府環境保護局【杉林區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月17日	月美里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月19日	月眉里	
3月20日	上平里	
3月24日	大愛里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月27日	新庄里	
3月31日	集來里	
4月7日	杉林里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
4月10日	木梓里	
		四、全面戶外消毒共計： 1. 8里 2. 8工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>2</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>15</u> 人
		五、作業時間 13時00分至16時0分
		六、若有任何疑問，請洽杉林區清潔隊 電話： <u>677-6335</u>

高雄市政府環境保護局【美濃區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	吉洋里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月17日		
3月18日	吉東里	
3月19日		
3月20日	吉和里	
3月23日	德興里	
3月24日	清水里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>19</u> 里 2. <u>29</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>0</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>2</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>8</u> 人
3月25日	中壇里	
3月26日	祿興里	
3月27日		
3月30日	獅山里	
3月31日		
4月1日	龍山里	五、作業時間 8時00分至16時00分
4月6日		
4月7日	龍肚里	
4月8日	廣林里	
4月9日	廣德里	
4月13日	興隆里	
4月14日	東門里	
4月15日	泰安里	
4月16日		
4月20日	合和里	
4月21日		
4月22日	中圳里	
4月23日		
4月27日	福安里	
4月28日		
4月29日	瀾濃里	
4月30日		

高雄市政府環境保護局【內門區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	金竹里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	溝坪里	
3月19日	永興里	
3月20日	永吉里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月23日	永富里	
3月24日	內豐里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月26日		
3月27日	內門里	
3月30日		
3月31日	光興里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>18</u> 里 2. <u>22</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人
4月6日	東埔里	
4月7日	石坑里	
4月9日	三平里	
4月10日	木柵里	
4月13日	內興里	
4月14日	觀亭里	
4月16日		
4月17日	中埔里	五、作業時間 7時30分至17時00分
4月20日		
4月21日	內南里	六、若有任何疑問，請洽內門區清潔隊 電話： <u>667-3774</u>
4月23日	內東里	
4月24日	瑞山里	

高雄市政府環境保護局【岡山區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	潭底里		一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	嘉峰里		
3月18日	三和里		
3月19日	華崗里		二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日	大莊里		
3月23日	嘉興里		
3月24日	為隨里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月25日	灣裡里		
3月26日	本洲里		
3月27日	石潭里		
3月30日	福興里	劉厝里	
3月31日	白米里		四、全面戶外消毒共計： 1. 33里 2. 29工作天 3. 作業機具消毒車2輛 4. 手推式噴霧機0台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員16人
4月1日	大遼里	和平里	
4月6日	程香里		
4月7日	後紅里		
4月8日	碧紅里		
4月9日	忠孝里	仁義里	
4月10日	岡山里		
4月13日	壽天里		五、作業時間 08時30分至16時00分
4月14日	台上里		
4月15日	維仁里	平安里	六、若有任何疑問，請洽岡山區清潔隊 電話:621-5182
4月16日	竹圍里		
4月17日	信義里		
4月20日	前峰里		
4月21日	協榮里		
4月22日	協和里		
4月23日	後協里		
4月24日	仁壽里		
4月27日	壽峰里		

高雄市政府環境保護局【阿蓮區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	玉庫里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	復安里	
3月18日		
4月8日	清蓮里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
4月9日	阿蓮里	
4月10日		
4月11日		
4月13日	南蓮里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
4月14日		
4月15日	和蓮里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>12</u> 里 2. <u>21</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>0</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>2</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>5</u> 人
4月16日		
4月17日	青旗里	
4月20日	中路里	
4月21日		
4月22日	石安里	
4月23日		
4月24日	崗山里	五、作業時間 08時30分至17時0分
4月27日	港後里	六、若有任何疑問，請洽阿蓮區清潔隊 電話： <u>631-2148</u>
4月28日		
4月29日	峰山里	
4月30日		

高雄市政府環境保護局【湖內區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	忠興里 湖內里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>14</u> 里 2. <u>23</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>2</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>8</u> 人 五、作業時間 08時00分至17時00分 六、若有任何疑問，請洽湖內區清潔隊 電話： <u>699-7478</u>
3月17日		
3月18日	中賢里 湖內里	
3月19日		
3月20日		
3月23日	文賢里 湖東里	
3月24日		
3月25日		
3月26日	逸賢里 湖東里	
3月27日		
3月30日	海山里 大湖里	
3月31日		
4月1日		
4月6日	海埔里 田尾里	
4月7日		
4月8日		
4月9日		
4月10日	劉家里 太爺里	
4月13日		
4月14日		
4月15日	葉厝里 公館里	
4月16日		
4月17日		

高雄市政府環境保護局【茄苳區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	崎漏里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日		
3月18日		
3月19日	吉定里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月20日		
3月21日	光定里 大定里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月23日		
3月24日		
3月26日	保定里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>15</u> 里 2. <u>32</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>2</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人
3月27日		
3月28日		
3月30日	嘉定里	五、作業時間 8時0分至17時0分
3月31日		
4月1日		
4月2日	和協里	六、若有任何疑問，請洽茄苳區清潔隊 電話： <u>690-5228</u>
4月6日		
4月7日	嘉福里	
4月9日		
4月10日	嘉泰里	
4月11日		
4月13日		
4月14日	嘉樂里	
4月16日		
4月17日	嘉安里	
4月18日		
4月20日		
4月21日	嘉賜里	
4月23日		
4月24日	白雲里	
4月25日		
4月27日		
4月28日	萬福里 福德里	

高雄市政府環境保護局【彌陀區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月23日	南寮里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>熱噴</u> 方式作業為主， <u>水噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>12</u> 里 2. <u>20</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>0</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>4</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>12</u> 人 五、作業時間 8時30分至16時30分 六、若有任何疑問，請洽彌陀區清潔隊 電話： <u>617-6870</u>
3月24日		
3月25日	漂底里	
3月26日		
3月27日	海尾里	
3月30日	彌壽里	
3月31日	光和里	
4月1日		
4月6日	彌陀里	
4月7日		
4月8日	彌仁里	
4月9日	彌靖里	
4月10日		
4月13日	鹽埕里	
4月14日		
4月15日	過港里	
4月16日	文安里	
4月17日		
4月20日	舊港里	
4月21日		

高雄市政府環境保護局【梓官區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	梓信里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月18日	梓義里	
3月20日	梓和里	
3月23日	梓平里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月25日	中崙里	
3月27日	信蚵里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
4月1日	智蚵里	
4月6日	禮蚵里	
4月8日	茄苳里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>15</u> 里 2. <u>15</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>2</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>10</u> 人
4月10日	典寶里	
4月13日	赤西里	
4月15日	赤東里	
4月17日	赤崁里	
4月20日	同安里	
4月22日	大舍甲里	
		五、作業時間 8時30分至17時0分
		六、若有任何疑問，請洽梓官區清潔隊 電話： <u>619-5775</u>

高雄市政府環境保護局【燕巢區】

109年度戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	南燕里	一、請各里民先整理家戶四周環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日		
3月18日		
3月19日	東燕里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月20日		
3月23日	西燕里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔隊另行通知相關單位。
3月24日		
3月25日		
3月26日	尖山里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>11</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人
3月27日		
3月30日	金山里	
3月31日	瓊林里	
4月1日		
4月6日	安招里	
4月7日		
4月8日		
4月9日	角宿里	五、作業時間 9時20分至17時20分
4月10日		
4月13日		
4月14日	鳳雄里	六、若有任何疑問，請洽燕巢區清潔隊 電話： <u>616-0044</u>
4月15日		
4月16日		
4月17日	橫山里	
4月20日		
4月21日		
4月22日	深水里	
4月23日		
4月24日		