

高雄市政府環境保護局【楠梓區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	清豐	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>36</u>里 2. <u>35</u>工作天 3. 作業機具消毒車<u>2</u>輛 4. 手推式噴霧機<u>2</u>台 5. 引擎式噴霧機<u>0</u>台 6. 熱煙霧機<u>0</u>台 7. 消毒作業人員<u>11</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>07</u>時<u>00</u>分至 下午<u>17</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽楠梓區清潔中隊 電話:351-0147</p>
3月17日	清豐	
3月18日	清豐	
3月19日	清豐	
3月20日	翠屏	
3月23日	翠屏、瑞屏	
3月24日	瑞屏、金田	
3月25日	金田、稔田	
3月26日	錦屏、玉屏	
3月27日	玉屏、惠豐	
3月30日	惠豐、惠民	
3月31日	惠民、惠楠	
4月1日	中陽、五常	
4月2日	五常、享平	
4月7日	享平、東寧	
4月8日	東寧、宏榮、宏南	
4月9日	中興、中和	
4月10日	中和、仁昌	
4月13日	仁昌、加昌	
4月14日	加昌、慶昌	
4月15日	慶昌、秀昌	
4月16日	秀昌、和昌	
4月17日	隆昌、宏昌	
4月20日	宏昌、建昌	
4月21日	建昌、裕昌	
4月22日	裕昌、國昌	
4月23日	國昌、興昌	
4月24日	興昌、福昌	
4月27日	泰昌、大昌	
4月28日	大昌、廣昌	
4月29日	廣昌、久昌	
4月30日	盛昌、藍田	
5月4日	藍田	
5月5日	藍田	
5月6日	藍田	

高雄市政府環境保護局【左營區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	廊南里. 廊北里. 路東里. 頂北里(含埤西里. 頂西里:左營大路以西)	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水噴</u>方式作業為主，<u>熱噴</u>方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>39</u> 里 2. <u>33</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>4</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>16</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>07</u> 時 <u>10</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽 左營 區清潔中隊 電話： 588-3485</p>
3月17日	尾西里. 進學里. 永清里	
3月19日	祥和里. 屏山里. 尾北里	
3月20日	尾北里	
3月23日	尾南里. 廟北里. 廟東里	
3月24日	中北里. 中南里. 聖后里. 聖西里(含頂西里:左營大路以東)	
3月26日	聖南里. 城南里	
3月27日	埤西里. 埤北里. 埤東里	
3月30日	埤東里	
3月31日	福山里	
4月2日	福山里	
4月7日	福山里	
4月9日	福山里(含菜公里:大中二路以北)	
4月10日	福山里	
4月13日	菜公里	
4月14日	菜公里	
4月16日	菜公里	
4月17日	菜公里	
4月20日	新光里	
4月21日	新光里(含新下里:新莊一路以北)	
4月23日	新下里	
4月24日	新下里	
4月27日	新下里. 新中里	
4月28日	新中里	
4月30日	新上里(含新中里:新庄仔路以南)	
5月4日	新上里	
5月5日	新上里	
5月7日	新上里	
5月8日	海勝里. 果貿里. 果峰里. 果惠里	
5月11日	自助里. 崇實里	
5月12日	明建里. 合群里	
5月14日	莒光里. 光輝里	
5月15日	光輝里	

高雄市政府環境保護局【鼓山區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	桃源里、哨船頭里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水噴</u>方式作業為主，<u>熱噴</u>方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>38</u> 里 2. <u>33</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>3</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>13</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>07</u> 時 <u>0</u> 下午 <u>17</u> 時 <u>0</u></p> <p>六、若有任何疑問，請洽鼓山區清潔中隊 電話:533-0951</p>
3月17日	惠安里、壽山里	
3月18日	維生里、新民里	
3月19日	麗興里、麗興里	
3月20日	延平里、峰南里	
3月23日	登山里、山下里	
3月24日	光化里、興宗里	
3月25日	鼓岩里、寶樹里	
3月26日	樹德里、綠川里	
3月27日	河邊里、厚生里	
3月30日	厚生里、平和里	
3月31日	平和里、民強里	
4月1日	民強里、忠正里	
4月2日	忠正里、內惟里	
4月7日	建國里、建國里	
4月8日	光榮里、光榮里	
4月9日	民族里、前峰里	
4月10日	前峰里、雄峰里	
4月13日	鼓峰里、正德里	
4月14日	龍井里、自強里	
4月15日	華豐里、華豐里	
4月16日	裕興里、裕興里	
4月17日	明誠里、明誠里	
4月20日	明誠里、明誠里	
4月21日	明誠里、明誠里	
4月22日	龍子里、龍子里	
4月23日	龍子里、龍子里	
4月24日	龍子里、龍子里	
4月27日	龍子里、龍子里	
4月28日	龍水里、龍水里	
4月29日	龍水里、龍水里	
4月30日	龍水里、龍水里	
5月4日	裕豐里、裕豐里	

高雄市政府環境保護局【新興區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	永寧里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. 32里 2. 25工作天 3. 作業機具消毒車3輛 4. 手推式噴霧機_台 5. 引擎式噴霧機_台 6. 熱煙霧機_台 7. 消毒作業人員12人 五、作業時間 上午08時00分至 下午17時00分 六、若有任何疑問，請洽新興區清潔中隊 電話:238-7687
3月17日	德生里	
3月18日	浩然里	
3月19日	正氣里	
3月20日	振成里	
3月23日	振華里	
3月24日	明莊里	
3月25日	上午大明里. 下午榮治	
3月26日	上午建華里. 下午建興里. 長驛里	
3月27日	秋山里	
3月30日	上午愛平里. 下午黎明里	
3月31日	新江里	
4月1日	南港里	
4月2日	中東里	
4月7日	成功里	
4月8日	東坡里	
4月9日	上午蕉園里 下午德政里	
4月10日	玉衡里	
4月13日	下午漢民里	
4月14日	上午德望里 下午光耀里	
4月15日	上午華聲里 下午仁聲里	
4月16日	開平里	
4月17日	興昌里	
4月20日	文昌里	
4月21日	順昌里	

高雄市政府環境保護局【三民東區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
3月16日	鼎強里		一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月17日	鼎盛里		
3月18日	鼎金里		
3月19日	鼎西里		
3月20日	鼎力里		
3月23日	鼎中里		
3月24日	鼎泰里		
3月25日	本和里		
3月26日	本館里		
3月27日	安康里 安寧里	安吉里	四、全面戶外消毒共計： 1. 44里 2. 30個工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機7台 5. 引擎式噴霧機0台 6. 熱煙霧機0台 7. 消毒作業人員27人 五、作業時間 上午07時00分至 下午17時00分 六、若有任何疑問，請洽 三民東區清潔中隊 電話：07-3920932
3月30日	安發里	寶盛里	
3月31日	寶民里	寶獅里	
4月1日	寶國里	寶華里	
4月2日	本元里	寶慶里	
4月7日	寶業里		
4月8日	寶德里	寶泰里	
4月9日	寶安里		
4月10日	寶中里	本武里	
4月13日	正順里	寶龍里	
4月14日	正興里		
4月15日	灣復里	灣子里	
4月16日	灣中里		
4月17日	灣華里	灣成里	
4月20日	灣勝里	灣利里	
4月21日	本文里	灣愛里	
4月22日	寶珠里		
4月23日	寶興里		
4月24日	寶玉里		
4月27日	本安里	本上里	
4月28日	本揚里		

高雄市政府環境保護局【三民西區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	博惠里(全天)	一 請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	博里里(上午)、博愛里(下午)	
3月18日	港新里(全天)	二 本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月19日	長明里(上午)、港東里(下午)	
3月20日	港西里(上午)、建東里(下午)	三 如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月23日	興德里(上午)、鳳南里(下午)	
3月24日	鳳北里(上午)、千歲里(下午)	四 全面戶外消毒共計：
3月25日	立德里(上午)、千北里(下午)	
3月26日	千秋里(上午)、力行里(下午)	1. 44 里
3月27日	豐裕里(全天)	2. 38 工作天
3月30日	川東里(上午)、裕民里(下午)	3. 作業機具消毒車 1 輛
3月31日	德西里(全天)	4. 手推式噴霧機 1 台
4月1日	德西里(全天)	5. 引擎式噴霧機 0 台
4月2日	十全里(全天)	6. 熱煙霧機 0 台
4月7日	德北里(全天)	7. 消毒作業人員 14 人
4月8日	立業里(上午)、立誠里(下午)	五 作業時間
4月9日	十全里(全天)	上午07時00分至
4月10日	精華里(全天)	下午17時00分
4月13日	德行里(上午)、德東里(下午)	六 若有任何疑問，請洽
4月14日	民享里(全天)	三民西區清潔中隊
4月15日	達明里(全天)	電話:316-4347
4月16日	達德里(全天)	
4月17日	達仁里(全天)	
4月20日	達勇里(全天)	
4月21日	德仁里(全天)	
4月22日	德智里(全天)	
4月23日	德智里(上午)、安東里(下午)	
4月24日	安東里(全天)	
4月27日	同德里(全天)	
4月28日	安生里(全天)	
4月29日	安和里(全天)	
4月30日	安泰里(全天)	
5月4日	安泰里(上午)、安宜里(下午)	
5月5日	安宜里(全天)	
5月6日	安邦里(全天)	
5月7日	安邦里(上午)、灣興里(下午)	
5月8日	灣興里(全天)	
5月11日	鼎泰里(全天)、鼎力里(下午)	

高雄市政府環境保護局【苓雅區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	建軍 衛武	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>69</u> 里 2. <u>36</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>2</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>2</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>20</u> 人 五、作業時間 上午 <u>07</u> 時 <u>00</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽苓雅區清潔中隊 電話:751-2127
3月17日	正義 正仁	
3月18日	文昌	
3月19日	正道 正言	
3月20日	民主	
3月23日	五福	
3月24日	正心 正文	
3月25日	正大 五權	
3月26日	福南 福壽	
3月27日	永康 福西	
3月30日	福東 福地	
3月31日	福人 福居	
4月1日	林德 福海	
4月2日	奏捷 福康	
4月7日	朝陽 福隆	
4月8日	林靖 福祥	
4月9日	林榮 英明	
4月10日	林貴 安祥	
4月13日	凱旋 同慶	
4月14日	林華、光華 林興	
4月15日	林中 林西	
4月16日	中正 尚義	
4月17日	林泉 林富	
4月20日	普天 林南	
4月21日	林安 林園	
4月22日	晴朗 和煦	
4月23日	仁政 人和	
4月24日	普照 鼓中	
4月27日	華堂 美田	
4月28日	日中	
4月29日	城東 廣澤	
4月30日	城西 意誠	
5月4日	城北 田西	
5月5日	苓雅 苓昇	
5月6日	苓洲 苓中	
5月7日	博仁 苓東	

高雄市政府環境保護局【前鎮區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	(一班) 消毒里別 (二班)		備註
3月16日	明義	盛興	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水</u>噴方式作業為主，<u>煙</u>噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>59</u> 里 2. <u>37</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>2</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>2</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>13</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>07</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>30</u> 分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽前鎮區清潔中隊 電話:821-3903</p>
3月17日	明正	盛豐	
3月18日	明正	西甲	
3月19日	明正	西甲、西山	
3月20日	草衙	西山	
3月21日	草衙	良和	
3月23日	草衙	興中	
3月24日	明孝	忠孝	
3月25日	明孝	忠孝、復國	
3月26日	明孝	復國	
3月27日	德昌	民權	
3月28日	仁愛	興東	
3月30日	明道	興東、竹南	
3月31日	明禮	竹南	
4月1日	平等	竹內	
4月2日	平昌	竹東	
4月3日	信德	竹西	
4月4日	信義	竹西、竹中	
4月6日	興仁、興化	竹中	
4月7日	鎮海	竹北	
4月8日	鎮昌、鎮海	瑞誠	
4月9日	鎮昌	瑞北	
4月10日	鎮榮	瑞文	
4月11日	鎮東	瑞興	
4月13日	鎮陽	瑞西	
4月14日	前鎮	瑞西、瑞崗	
4月15日	鎮中	瑞崗	
4月16日	鎮北	瑞華	
4月17日	興邦	瑞華、瑞昌	
4月18日	忠誠	瑞昌	
4月20日	忠純	瑞隆	
4月21日	建隆	瑞隆、瑞竹	
4月22日	建隆、振興	瑞竹	
4月23日	振興	瑞平	
4月24日	瑞東	瑞和	
4月25日	瑞豐	瑞南	
4月27日	瑞祥	瑞南	

高雄市政府環境保護局【小港區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	鳳鳴里	鳳鳴里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	龍鳳里	龍鳳里	
3月18日	鳳興里	鳳源里	二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月19日	鳳林里	鳳森里	
3月20日	大苓里	三苓里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月23日	二苓里	鳳宮里	
3月24日	店鎮里	店鎮里	
3月25日	正苓里	順苓里	四、全面戶外消毒共計： 1. 38 里 2. 28 工作天 3. 作業機具消毒車 1 輛 4. 手推式噴霧機 3 台 5. 引擎式噴霧機 0 台 6. 熱煙霧機 0 台 7. 消毒作業人員 16 人
3月26日	山東里	青島里	
3月27日	濟南里	濟南里	
3月30日	宏亮里	六苓里	
3月31日	泰山里	港興里	
4月1日	港后里	港明里	
4月2日	港墘里	港南里	
4月7日	港口里	港口里	五、作業時間 上午 08 時 00 分至 下午 17 時 00 分
4月8日	港正里	小港里	
4月9日	中厝里	中厝里	六、若有任何疑問，請洽小港區清潔中隊 電話:815-4274
4月10日	桂林里	桂林里	
4月13日	廈庄里	合作里	
4月14日	合作里	孔宅里	
4月15日	孔宅里	松金里	
4月16日	高松里	高松里	
4月17日	松山里	松山里	
4月20日	大坪里	大坪里	
4月21日	大坪里	坪頂里	
4月22日	坪頂里	坪頂里	
4月23日	山明里	山明里	
4月24日	山明里	山明里	

高雄市政府環境保護局【旗津區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	中興里 (全日)	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. 13里 2. 21工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機1台 5. 電動式噴霧機2台 6. 熱煙霧機1台 7. 消毒作業人員5人 五、作業時間： 上午07時00分至 下午17時00分 六、若有任何疑問，請洽旗津區清潔中隊 電話:571-0816
3月17日	中興里 (半日)	
3月18日	安順里 (半日)	
3月19日	中洲里 (全日)	
3月20日	上竹里 (全日)	
3月23日	上竹里 (全日)	
3月24日	上竹里 (半日)	
3月25日	南汕里 (半日)	
3月26日	南汕里 (全日)	
3月27日	北汕里 (全日)	
3月30日	北汕里 (全日)	
3月31日	實踐里 (全日)	
4月1日	中華里 (全日)	
4月2日	復興里 (全日)	
4月7日	復興里 (全日)	
4月8日	慈愛里 (半日)	
4月9日	慈愛里 (全日)	
4月10日	慈愛里 (半日)	
4月13日	振興里 (半日)	
4月14日	永安里 (半日)	
4月15日	旗下里 (半日)	

高雄市政府環境保護局【北鳳山區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	國光 光明 誠義	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>43</u> 里 2. <u>33</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>10</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>23</u> 人 五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>30</u> 分 六、若有任何疑問，請洽北鳳山區清潔中隊 電話：742-9176
3月17日	國泰 縣衙 成功 縣口	
3月18日	生明 鳳崗	
3月19日	興仁 協和	
3月20日		
3月23日	和興 中和	
3月24日		
3月25日	和德 新興	
3月26日	瑞興 忠義	
3月27日		
3月30日	瑞竹 忠孝	
3月31日		
4月1日	東門 鎮西	
4月2日		
4月7日	誠德 興中	
4月8日	誠信 三民 誠智	
4月9日	鎮東 南興	
4月10日	中正 曹公	
4月13日	文福 文華	
4月14日		
4月15日	文德	
4月16日		
4月17日		
4月20日	文山	
4月21日	海光 文英	
4月22日	武松 文衡	
4月23日	埤頂 鎮北	
4月24日		
4月27日	忠誠	
4月28日	鳳東	
4月29日		
4月30日		
5月4日	北門	

高雄市政府環境保護局【南鳳山區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	誠義里、國泰里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水</u> 噴方式作業為主， <u>熱</u> 噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>36</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>8</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u> </u> 台 6. 熱煙霧機 <u> </u> 台 7. 消毒作業人員 <u>25</u> 人 五、作業時間 上午 <u>8</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽南鳳山區清潔中隊 電話：740-8025
3月17日	誠義里、國富里	
3月18日	老爺里、國光里	
3月19日	老爺里、國隆里	
3月23日	老爺里、中崙里	
3月24日	新富里、中榮里	
3月25日	新富里、中民里	
3月26日	新武里、海洋里	
3月30日	新強里、武慶里	
3月31日	新強里、新泰里	
4月7日	武漢里、新甲里	
4月8日	武漢里、新樂里	
4月9日	保安里、正義里	
4月10日	保安里、正義里	
4月14日	善美里、二甲里	
4月15日	善美里、二甲里	
4月16日	一甲里、富甲里	
4月17日	富榮里、南和里	
4月21日	鎮南里、大德里	
4月22日	鎮南里、大德里	
4月23日	龍成里、天興里	
4月24日	福祥里、五福里	
4月27日	福誠里、福興里	
4月28日	福誠里、福興里	
4月29日	過埤里、南成里	
5月4日	過埤里、南成里	
5月5日	過埤里、南成里	
5月6日	過埤里、南成里	

高雄市政府環境保護局【大寮區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	昭明里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	昭明里	
3月18日	義仁里	二、本次噴藥消毒採 <u>水</u> 噴方式作業為主， <u>熱</u> 噴方式作業為輔。
3月19日	新厝里	
3月20日	會結里	
3月23日	潮寮里	三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月24日	潮寮里	
3月25日	過溪里	
3月26日	大寮里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>24</u> 里 2. <u>37</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>7</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>10</u> 人
3月27日	大寮里	
3月30日	三隆里	
3月31日	三隆里	
4月1日	會社里	
4月2日	會社里	
4月7日	上寮里	
4月8日	拷潭里	
4月9日	內坑里	
4月10日	內坑里	
4月13日	永芳里	五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>10</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>40</u> 分
4月14日	永芳里	
4月15日	忠義里	六、若有任何疑問，請洽 <u>大寮區清潔隊</u> 電話:781-5161
4月16日	山頂里	
4月17日	山頂里	
4月20日	中興里	
4月21日	中興里	
4月22日	前庄里	
4月23日	翁園里	
4月24日	翁園里	
4月27日	琉球里	
4月28日	琉球里	
4月29日	中庄里	
4月30日	中庄里	
5月4日	後庄里	
5月5日	後庄里	
5月6日	溪寮里	
5月7日	江山里	
5月8日	義和里	

高雄市政府環境保護局【大社區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	中里里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>9</u>里 2. <u>21</u>工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u>輛 4. 手推式噴霧機 <u> </u>台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u>台 6. 熱煙霧機 <u> </u>台 7. 消毒作業人員 <u>3</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>08</u>時<u>30</u>分至 下午<u>16</u>時<u>30</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽 大社區清潔中隊 電話:354-0189</p>
3月17日	中里里	
3月18日	觀音里	
3月19日	觀音里	
3月20日	觀音里	
3月23日	神農里	
3月24日	神農里	
3月25日	神農里	
3月26日	三奶里	
3月27日	三奶里	
3月30日	翠屏里	
3月31日	翠屏里	
4月1日	大社里	
4月2日	大社里	
4月7日	大社里	
4月8日	保安里	
4月9日	保安里	
4月10日	保社里	
4月13日	保社里	
4月14日	嘉誠里	
4月15日	嘉誠里	

高雄市政府環境保護局【鳥松區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	大華里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水噴</u>方式作業為主，<u>熱噴</u>方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>7</u> 里 2. <u>32</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>4</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>30</u> 分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽 鳥松區清潔中隊 電話：732-6697</p>
3月17日	大華里	
3月18日	大華里	
3月19日	大華里	
3月20日	大華里	
3月23日	大華里	
3月24日	大華里	
3月25日	大華里	
3月26日	鳥松里	
3月27日	鳥松里	
3月30日	鳥松里	
3月31日	鳥松里	
4月1日	鳥松里	
4月2日	鳥松里	
4月7日	鳥松里	
4月8日	鳥松里	
4月9日	夢裡里	
4月10日	夢裡里	
4月13日	夢裡里	
4月14日	仁美里	
4月15日	仁美里	
4月16日	仁美里	
4月17日	仁美里	
4月20日	仁美里	
4月21日	埤埔里	
4月22日	埤埔里	
4月23日	埤埔里	
4月24日	華美里	
4月27日	華美里	
4月28日	華美里	
4月29日	大竹里	
4月30日	大竹里	

高雄市政府環境保護局【林園區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月17日	東汕里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水</u>噴方式作業為主，<u>熱</u>噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>24</u>里 2. <u>24</u>工作天 3. 作業機具消毒車1輛 4. 手推式噴霧機<u>7</u>台 5. 引擎式噴霧機<u>0</u>台 6. 熱煙霧機<u>2</u>台 7. 消毒作業人員<u>14</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>08</u>時<u>30</u>分至 下午<u>17</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽林園區清潔中隊 電話：641-0246</p>
3月18日	西汕里	
3月19日	北汕里	
3月20日	中汕里	
3月24日	鳳芸里	
3月25日	中芸里	
3月26日	西溪里	
3月27日	港嘴里	
3月31日	港埔里	
4月1日	頂厝里	
4月2日	中門里	
4月9日	龔厝里	
4月10日	林家里	
4月14日	廣應里	
4月15日	潭頭里	
4月16日	王公里	
4月17日	溪州里	
4月21日	林內里	
4月22日	中厝里	
4月23日	五福里	
4月24日	東林里	
4月28日	林園里	
4月29日	文賢里	
4月30日	仁愛里	

高雄市政府環境保護局【仁武區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	五和里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水噴</u>方式作業為主，<u>熱噴</u>方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>16</u>里 2. <u>29</u>工作天 3. 作業機具消毒車<u>2</u>輛 4. 手推式噴霧機<u>0</u>台 5. 引擎式噴霧機<u>0</u>台 6. 熱煙霧機<u>0</u>台 7. 消毒作業人員<u>8</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>08</u>時<u>30</u>分至 下午<u>16</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽 仁武區清潔中隊 電話:374-8198</p>
3月17日	五和里	
3月23日	灣內里	
3月24日	灣內里	
3月25日	灣內里	
3月26日	仁和里	
3月27日	仁和里、中華里	
3月30日	赤山里	
3月31日	赤山里	
4月1日	赤山里、高楠里	
4月2日	高楠里	
4月7日	仁福里	
4月8日	仁慈里	
4月9日	大灣里	
4月10日	大灣里	
4月13日	八卦里	
4月14日	八卦里	
4月15日	八卦里	
4月16日	八卦里	
4月17日	八卦里	
4月20日	仁武里	
4月21日	仁武里、文武里	
4月22日	文武里	
4月23日	文武里	
4月24日	後安里	
4月27日	竹後里	
4月28日	考潭里	
4月29日	考潭里、烏林里	
4月30日	烏林里	

高雄市政府環境保護局【旗山區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16	大林里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>21</u>里 2. <u>36</u>工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u>輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u>台 5. 引擎式噴霧機 <u> </u>台 6. 熱煙霧機 <u> </u>台 7. 消毒作業人員 <u>10</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>8</u>時<u>30</u>分至 下午<u>16</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽旗山區清潔中隊 電話:661-2132</p>
3月17	大林里	
3月18	中正里	
3月19	中正里	
3月20	圓富里	
3月23	圓富里	
3月24	永和里	
3月25	永和里	
3月26	瑞吉里	
3月27	竹峰里	
3月30	竹峰里	
3月31	湄州里	
4月1	湄州里	
4月2	大德里	
4月7	大德里	
4月8	太平里	
4月9	太平里	
4月10	三協里	
4月13	三協里	
4月14	上洲里	
4月15	上洲里	
4月16	鯤洲里	
4月17	鯤洲里	
4月20	大山里	
4月21	大山里	
4月22	中洲里	
4月23	南洲里	
4月24	南洲里	
4月27	新光里	
4月28	新光里	
4月29	南勝里	
4月30	南勝里	
5月4	廣福里	
5月5	東昌里、東平里	
5月6	東昌里、東平里	
5月7	中寮里	

高雄市政府環境保護局【杉林區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月23日	木梓里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>8</u> 里 2. <u>5</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u> </u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u> </u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u> </u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人 五、作業時間 上午 <u>8</u> 時 <u>00</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽杉林區清潔中隊 電話:677-6335
3月23日	杉林里	
3月24日	集來里	
3月24日	新庄里	
3月25日	上平里	
3月26日	月眉里	
3月27日	月美里	
3月27日	大愛里	

高雄市政府環境保護局【內門區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	金竹里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水</u> 噴方式作業為主， <u>熱</u> 噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>18</u> 里 2. <u>21</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人 五、作業時間 上午 <u>8</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽內門區清潔中隊 電話:667-3774
3月17日	溝坪里	
3月19日	永興里	
3月20日	永吉里	
3月23日	永富里	
3月24日	內興里	
3月26日	木柵里	
3月27日	三平里	
3月30日	內門里	
3月31日	內門里	
4月2日	石坑里	
4月7日	光興里	
4月9日	內豐里	
4月10日	內豐里	
4月13日	東埔里	
4月14日	內東里	
4月16日	觀亭里	
4月17日	觀亭里	
4月20日	中埔里	
4月21日	內南里	
4月23日	瑞山里	

高雄市政府環境保護局【岡山區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
3月16日	後協里		一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月17日	協和里		
3月18日	協榮里		
3月19日	福興里	和平里	二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。
3月20日	仁壽里		
3月23日	壽峰里		三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月24日	程香里		
3月25日	信義里		
3月26日	台上里		
3月27日	忠孝里	平安里	四、全面戶外消毒共計： 1. <u>33</u> 里 2. <u>30</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u> </u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u> </u> 台 6. 熱煙霧機 <u> </u> 台 7. 消毒作業人員 <u>10</u> 人
3月30日	潭底里		
3月31日	為隨里		五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>00</u> 分
4月1日	岡山里		
4月2日	三和里		
4月7日	華崗里		
4月8日	嘉興里		
4月9日	嘉峰里		
4月10日	仁義里	維仁里	
4月13日	竹園里		
4月14日	碧紅里		
4月15日	後紅里		
4月16日	白米里		六、若有任何疑問，請洽 <u>岡山區清潔隊</u> 電話:622-1496
4月17日	劉厝里		
4月20日	大遼里		
4月21日	石潭里		
4月22日	前峰里		
4月23日	灣裡里		
4月24日	大莊里		
4月27日	壽天里		
4月28日	本洲里		

高雄市政府環境保護局【阿蓮區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	中路	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水噴</u>方式作業為主，<u>熱噴</u>方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>12</u>里 2. <u>21</u>工作天 3. 作業機具消毒車<u>1</u>輛 4. 手推式噴霧機<u> </u>台 5. 引擎式噴霧機<u> </u>台 6. 熱煙霧機<u> </u>台 7. 消毒作業人員<u>5</u>人</p> <p>五、作業時間 上午<u>8</u>時<u>30</u>分至 下午<u>16</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽阿蓮區清潔中隊 電話:631-2148</p>
3月17日	中路	
3月19日	石安	
3月20日	石安	
3月23日	青旗	
3月24日	阿蓮	
3月26日	阿蓮	
3月27日	阿蓮	
3月30日	和蓮	
3月31日	和蓮	
4月7日	清蓮	
4月9日	南蓮	
4月10日	南蓮	
4月13日	港後	
4月14日	港後	
4月16日	峰山	
4月17日	峰山	
4月20日	復安	
4月21日	復安	
4月23日	崗山	
4月24日	玉庫	

高雄市政府環境保護局【路竹區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	竹園里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採熱噴方式作業為主，水噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>20</u> 里 2. <u>34</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>0</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u> </u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u> </u> 台 6. 熱煙霧機 <u>4</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>8</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>8</u> 時<u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>00</u> 分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽路竹區清潔中隊 電話：697-9226</p>
3月17日	竹園里	
3月18日	下坑里	
3月19日	下坑里	
3月20日	甲北里	
3月23日	甲北里	
3月24日	甲南里	
3月25日	甲南里	
3月26日	社東里	
3月27日	社東里	
3月30日	社西里	
3月31日	社西里	
4月1日	社南里	
4月2日	社南里	
4月7日	社中里	
4月8日	北嶺里	
4月9日	竹南里	
4月10日	竹南里	
4月13日	三爺里	
4月14日	竹西里	
4月15日	竹西里	
4月16日	鴨寮里	
4月17日	文南里	
4月20日	文南里	
4月21日	竹東里	
4月22日	竹東里	
4月23日	文北里	
4月24日	文北里	
4月27日	竹瀟里	
4月28日	竹瀟里	
4月29日	高雄小城	
4月30日	新達里	
5月4日	頂寮里	
5月5日	後鄉里	

高雄市政府環境保護局【湖內區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	忠興里/湖東里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>14</u> 里 2. <u>23</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>2</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u> </u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u> </u> 台 6. 熱煙霧機 <u> </u> 台 7. 消毒作業人員 <u>8</u> 人 五、作業時間 上午 <u>8</u> 時 <u>15</u> 分至 下午 <u>17</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽湖內區清潔中隊 電話：699-7478
3月17日	忠興里/湖東里	
3月18日	中賢里/湖東里	
3月19日	中賢里/湖東里	
3月20日	中賢里/湖內里	
3月23日	文賢里/湖內里	
3月24日	文賢里/湖內里	
3月25日	文賢里/湖內里	
3月26日	逸賢里/湖內里	
3月27日	逸賢里/大湖里	
3月30日	逸賢里/大湖里	
3月31日	海山里/大湖里	
4月7日	海山里/大湖里	
4月8日	海山里/大湖里	
4月9日	海埔里/田尾里	
4月10日	海埔里/田尾里	
4月13日	海埔里/田尾里	
4月14日	劉家里/太爺里	
4月15日	劉家里/太爺里	
4月16日	劉家里/太爺里	
4月17日	葉厝里/公館里	
4月20日	葉厝里/公館里	
4月21日	葉厝里/公館里	

高雄市政府環境保護局【茄萣區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日 3月17日 3月19日 3月20日	崎漏里	一、 請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。
3月21日	吉定里	二、 本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。
3月23日	光定里	三、 如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。
3月24日	大定里	
3月26日 3月27日 3月28日	保定里	四、 全面戶外消毒共計： 1. __15__里 2. __29__天作天 3. 作業機具消毒車__1__車 4. 手推式噴霧機__0__台 5. 引擎式噴霧機__1__台 6. 熱煙霧機__0__台 7. 消毒作業人員__4__人
3月30日 3月31日	嘉定里	
4月2日	和協里	
4月6日 4月7日 4月9日	嘉福里 嘉泰里	五、 作業時間 上午 8 時 30 分至 下午 5 時 0 分
4月10日 4月11日 4月13日	嘉樂里	六、 若有任何疑問，請洽 茄萣區清潔中隊 電話:690-5228
4月14日 4月16日	嘉安里	
4月17日 4月18日 4月20日	嘉賜里	
4月21日 4月23日	白雲里	
4月24日	萬福里	
4月25日 4月27日	福德里	

高雄市政府環境保護局【美濃區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	吉洋里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採水噴方式作業為主，熱噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>19</u>里 2. <u>33</u>工作天 3. 作業機具消毒車 <u>3</u>輛 4. 手推式噴霧機 <u>0</u>台 5. 引擎式噴霧機 <u>3</u>台 6. 熱煙霧機 <u>0</u>台 7. 消毒作業人員 <u>12</u>人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>8</u>時<u>00</u>分至 下午 <u>16</u>時<u>00</u>分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽美濃區清潔中隊 電話:681-7560</p>
3月17日	吉洋里	
3月18日	吉合里	
3月19日	吉合里	
3月20日	吉東里	
3月23日	吉東里	
3月24日	中壇里	
3月25日	中壇里	
3月26日	清水里	
3月27日	清水里	
3月30日	德興里	
3月31日	祿興里	
4月1日	祿興里	
4月2日	龍山里	
4月7日	龍山里	
4月8日	獅山里	
4月9日	獅山里	
4月10日	龍肚里	
4月13日	龍肚里	
4月14日	廣林里	
4月15日	廣德里	
4月16日	廣德里	
4月17日	興隆里	
4月20日	中圳里	
4月21日	中圳里	
4月22日	東門里	
4月23日	合和里	
4月24日	泰安里	
4月27日	瀾濃里	
4月28日	瀾濃里	
4月29日	福安里	
4月30日	福安里	
5月4日	福安里	

高雄市政府環境保護局【彌陀區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別		備註
	上午	下午	
4月7日	南寮里		一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水</u> 噴方式作業為主， <u>熱</u> 噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>12</u> 里 2. <u>16</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u> </u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人 五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>30</u> 分 六、若有任何疑問，請洽 <u>彌陀區</u> 清潔中隊
4月8日	南寮里	潔底里	
4月9日	潔底里		
4月10日	海尾里		
4月13日	彌壽里		
4月14日	彌仁里		
4月15日	彌陀里		
4月16日	彌陀里	彌靖里	
4月17日	彌靖里		
4月20日	光和里		
4月21日	過港里		
4月22日	鹽埕里		
4月23日	鹽埕里	文安里	
4月24日	文安里		
4月27日	舊港里		
4月28日	舊港里		

高雄市政府環境保護局【梓官區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	茄苳里/典寶里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水噴</u> 方式作業為主， <u>熱噴</u> 方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>15</u> 里 2. <u>23</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>4</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>0</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>12</u> 人 五、作業時間 上午 <u>8</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽梓官區清潔中隊 電話:619-5775
3月17日	茄苳里/典寶里	
3月18日	茄苳里/典寶里	
3月19日	大舍里	
3月20日	大舍里	
3月23日	同安里	
3月24日	梓平里/梓和里	
3月25日	梓平里/梓和里	
3月26日	梓平里/梓和里	
3月27日	中崙里	
3月30日	梓義里	
3月31日	梓義里	
4月1日	梓信里	
4月2日	梓信里	
4月7日	赤崁里	
4月8日	赤崁里/赤東里	
4月9日	赤東里	
4月10日	赤西里	
4月13日	信蚵里/智蚵里	
4月14日	信蚵里/智蚵里	
4月15日	信蚵里/智蚵里	
4月16日	禮蚵里	
4月17日	禮蚵里	

高雄市政府環境保護局【橋頭區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	筆秀里	一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。 二、本次噴藥消毒採 <u>水</u> 噴方式作業為主， <u>熱</u> 噴方式作業為輔。 三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。 四、全面戶外消毒共計： 1. <u>17</u> 里 2. <u>18</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>3</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>0</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>2</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>10</u> 人 五、作業時間 上午 <u>09</u> 時 <u>00</u> 分至 下午 <u>04</u> 時 <u>00</u> 分 六、若有任何疑問，請洽橋頭區清潔中隊
3月17日	西林里	
3月18日	東林里	
3月19日	德松里	
3月20日	橋頭里	
3月23日	中崎里	
3月24日	橋南里	
3月25日	仕隆里	
3月26日	仕豐里	
3月27日	仕和里	
3月30日	白樹里	
3月31日	三德里	
4月1日	甲南里	
4月2日	甲北里	
4月7日	新莊里	
4月8日	新莊里	
4月9日	頂鹽里	
4月10日	芋寮里	

高雄市政府環境保護局【燕巢區】
115年度登革熱病媒蚊戶外環境消毒工作日程表

消毒日期	消毒里別	備註
3月16日	東燕里	<p>一、請各里民先整理家戶四週環境及防火巷環境衛生，以利實施消毒。</p> <p>二、本次噴藥消毒採<u>水</u>噴方式作業為主，<u>熱</u>噴方式作業為輔。</p> <p>三、如因下雨致無法消毒，將再確定日期、時間，並由各區清潔中隊另行通知相關單位。</p> <p>四、全面戶外消毒共計： 1. <u>11</u> 里 2. <u>28</u> 工作天 3. 作業機具消毒車 <u>1</u> 輛 4. 手推式噴霧機 <u>1</u> 台 5. 引擎式噴霧機 <u>1</u> 台 6. 熱煙霧機 <u>1</u> 台 7. 消毒作業人員 <u>6</u> 人</p> <p>五、作業時間 上午 <u>08</u> 時 <u>30</u> 分至 下午 <u>16</u> 時 <u>30</u> 分</p> <p>六、若有任何疑問，請洽燕巢區清潔中隊 電話:616-0044</p>
3月17日	東燕里	
3月18日	西燕里	
3月19日	西燕里	
3月20日	西燕里	
3月23日	南燕里	
3月24日	南燕里	
3月25日	南燕里	
3月26日	尖山里	
3月27日	尖山里	
3月30日	金山里	
3月31日	瓊林里	
4月1日	瓊林里	
4月2日	安招里	
4月7日	安招里	
4月8日	安招里	
4月9日	角宿里	
4月10日	角宿里	
4月13日	角宿里	
4月14日	鳳雄里	
4月15日	鳳雄里	
4月16日	鳳雄里	
4月17日	橫山里	
4月20日	橫山里	
4月21日	橫山里	
4月22日	深水里	
4月23日	深水里	
4月24日	深水里	